



Diciembre 2020	20%	Lunes a Viernes 8:00 a 17:30	Lunes a Viernes 18:00 a 22:00	1.7.1. INSTALACION DE FAENAS Y DEPENDENCIAS PROVISORIA 1.7.2. LETRERO DE OBRA 3.11. MEJORAMIENTO COCINA / COMEDOR
----------------	-----	------------------------------	-------------------------------	---

PLANTA PLAN DE CONTINGENCIA
PERIODO DICIEMBRE ESCALA 1/200

Enero 2021	40%	Vacaciones	Según jornada laboral	2.1. CONSERVACION Y REPOSICION DE FUNDACIONES 2.2. CONSERVACION Y REPOSICION ESTRUCTURA DE PISO 2.3. MEJORAMIENTO Y REPOSICION ESTRUCTURA MUROS 2.4. MEJORAMIENTO CUBIERTA 3.1. MEJORAMIENTO ASILACIONES TERMICAS E HIDRICAS 3.2. CONSERVACION HIGIENICAS 3.3. REPOSICION Y CONSERVACION REVESTIMIENTO EXTERIOR 3.7. REPOSICION VENTANAS 3.4. MEJORAMIENTO REVESTIMIENTOS INTERIORES 3.5. MEJORAMIENTO PAVIMENTOS 3.6.1. REPOSICION DE PUERTAS EXTERIORES 3.6.2. REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUERTAS INTERIORES 3.8. ELEMENTOS LINEALES 3.9. MEJORAMIENTO PINTURAS INTERIORES 3.10. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS 3.14. MEJORAMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO POTABLE
Febrero 2021	30%	Vacaciones	Según jornada laboral	



PLANTA PLAN DE CONTINGENCIA
PERIODO ENERO Y FEBRERO ESCALA 1/200




Marzo 2021	10%	Lunes a Viernes 8:00 a 17:30	Lunes a Viernes 18:00 a 22:00	3.13. CALEFACCION 1.7.3. ASEO DE LA OBRA 1.7.5. ENTREGA FINAL DE LA OBRA
------------	-----	------------------------------	-------------------------------	--

PLANTA PLAN DE CONTINGENCIA
PERIODO MARZO ESCALA 1/200



PARA LA EDUCACION, SALUD Y ATENCION AL MENOR



SECTOR RURAL COCOTUE CAMINO PUBLICO SIN COMUNA DE ANCUD

NOTAS

LAS COTAS DEFINIDAS EN PLANOS PREVALECIEN POR SOBRE EL DIBUJO. TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORARAS EN TERRENO. DE EXISTIR DIFERENCIAS SE DEBERA COMUNICAR AL ARQUITECTO QUIEN RESOLVERA EN OBRA.

OBSERVACIONES	FECHA

PROYECTO: CONSERVACION ESCUELA RURAL COCOTUE

UBICACION: SECTOR RURAL COCOTUE CAMINO PUBLICO SIN COMUNA DE ANCUD

SUPERFICIE TERRENO: 297 m² SUPERFICIE PROYECTADA: 10.000 m²

PROPIETARIO: Corporación Municipal de Ancud

REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA: _____

ARQUITECTOS: *Francisco Pérez Quezada* *Daniel Hidalgo Maldonado*

CONTENIDO LÁMINA: PLAN DE CONTINGENCIA

ESCALAS: 1/5 1/25 1/200 1/2000 1/10 1/50 1/500 1/5000 1/20 1/100 1/1000 1/10000

FECHA: MARZO / 2020

EDICION: A LÁMINA: 1

VERSIÓN: 001 REVISOR INDEPENDIENTE: _____

CERCARQ-03 FECHA REVISIÓN: _____ FECHA APROBACIÓN: _____

DIBUJANTE: FRANCISCO PÉREZ QUEZADA / DANIEL HIDALGO MALDONADO

DIRECCIÓN DE OBRAS DE: _____

ARQUITECTO REVISOR: _____ FIRMA: _____